

ATTESTATION D'AVANCEMENT DES TRAVAUX N° 01

La présente attestation est établie sur la base des constats effectués lors du suivi de chantier

Opération : Écrin de Bellepierre
Adresse : N° 2, rue Bagatelle — 97400 Saint-Denis
Maître d'ouvrage : SCCV Écrin de Bellepierre
Maître d'œuvre : I2C
Permis de construire : N° 974 411 21 A0225

Je soussigné, Charles Morin, gérant de la société I2C et maître d'œuvre du projet Écrin de Bellepierre, situé au n° 2, rue Bagatelle – 97400 Saint-Denis, autorisé par le permis de construire n° 974 411 21 A0225, atteste, pour le compte du maître d'ouvrage SCCV Écrin de Bellepierre, de l'état d'avancement suivant des travaux :

- Terrassements achevés.
- Achèvement des fondations.
- Achèvement du plancher bas RDC.

État d'avancement en images



Fait à Saint-André, Le 23/07/2026

Le maître d'œuvre

EURL, au capital de 2000€
Siège: 508, Ruelle JANAC - 97440-St-André
Siret : 884 113 440 00017 - Code APE: 7112B
Portable : 06 93 91 75 41

Email: direction@i2c.re

i2c

Siège social : 508 ruelle Janac, 97440 Saint-André, La Réunion
Adresse secondaire : 50 Rue des Bois de Reinettes - 97424 - Piton Saint-Leu - Local 1
RCS Saint-Denis · SIRET : 88411344000017 · APE : 7112B · Au Capital de 2000€

Cette attestation est établie pour valoir ce que de droit et engage la responsabilité professionnelle du maître d'œuvre signataire